

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 1866/UBND-KT ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ và mua sắm tài sản để phục vụ công tác;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-SNgV ngày 03/6/2021 của Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 08/TTr-BQL ngày 11/6/2021 và kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ của Kế toán trưởng tại Báo cáo thẩm định ngày 14/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ với những nội dung chính sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Phần công việc đã thực hiện có giá trị: **69,417** triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng;
- Tư vấn thẩm định giá

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị: **106,488** triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán
- Dự phòng

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có giá trị **1.034,095** triệu đồng, được chia thành ba gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Toàn bộ phần thi công xây dựng	999,947	Từ nguồn chi thường xuyên Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 6/2021	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	32,848		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 6/2021	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	1,3		Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 6/2021	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ thi công

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà

thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ, Kế toán trưởng Sở, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- SNgV: GD, PGD, các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BQLDA.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Vy

Nguyễn Việt Vy

